

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2024 году
МБОУ Мадевская ООШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Размещение на сайте школы раздела Центр «Точка роста»	Отв.за размещение информации на сайте	Информация на сайте о создании Центра	Январь-апрель
2	Разработка проекта зонирования Центра, оформление документов на получение лицензии	Директор школы	Проект зонирования, санитарно-эпидемиологическое заключение, справки	Март-август
3	Издание приказа о создании Центра	Директор школы	Приказ директора школы	Январь
	Назначение руководителя Центра	Директор школы	Приказ директора школы	Январь
4	Утверждение плана(дорожная карта) мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор школы	План (дорожная карта)	Январь
5	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы	Положение о центре	Январь
6	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Администрация школы и руководитель центра ТР	Список педагогов	Апрель - август
7	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Зам.директора по УВР	Удостоверения о прохождении курсов	Май-июнь
8	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Директор школы	Заявки на финансирование	Май-июнь
9	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений для установки	Директор школы	Проектно-сметная документация	Июнь-август

	оборудования в Центре «Точка роста»			
10	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений	Директор школы и руководитель центра ТР	Контроль проведения работ	Июнь-август
11	Разработка рабочих программ учебных предметов, внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Учителя - предметники	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2024
12	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Администрация школы	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2024
13	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Администрация школы	Информация на сайте школы	Август 2024
14	Открытие Центра	Администрация школы	Торжественное мероприятие	Сентябрь
15	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Администрация школы и руководитель центра ТР	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2024
16	Проведение мониторинга/фотомониторинга готовности Центра к открытию	Администрация школы и руководитель центра ТР	Фото	Август
17	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Администрация школы, учителя-предметники	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024